

Zwischenbericht 14.08.2026

Team

- Abdulla Al Kordi
- Eshaq Jafari
- Vincent Klahr
- Max Schiel

Aktueller Stand

- Die App für den Smart Room ist bereits fertig entwickelt.
- Die App wurde mit **Flutter** umgesetzt.
- Die benötigte Datenbank wurde mit **Firebase** erstellt und in die App integriert.

Team / Zusammenarbeit

- Als Team haben wir uns bisher nicht erneut vor Ort getroffen, da die benötigten technischen Komponenten für den Smart Room noch nicht angekommen sind.
- Wir haben uns aber bereits darüber ausgetauscht, wie wir den Smart Room umsetzen wollen, sobald die technischen Komponenten verfügbar sind.
- Außerdem haben wir besprochen, wie wir die nächsten Treffen organisieren und die Aufgaben im Team verteilen wollen.

Aktuelles Problem

- Die benötigten technischen Komponenten sind noch nicht vorhanden. Deshalb können wir aktuell noch nicht mit der praktischen Umsetzung und der Verbindung zwischen App und Smart Room beginnen.

Nächste Schritte

- Wir warten aktuell darauf, dass die technischen Komponenten nächste Woche ankommen.
- Sobald die Komponenten da sind, wollen wir mit der praktischen Umsetzung des Smart Rooms beginnen.
- Anschließend soll die Kommunikation zwischen der App, Firebase und der Hardware umgesetzt und getestet werden.