

Zwischenbericht 04.09.2026

Team

- Abdulla Al Kordi
- Eshaq Jafari
- Vincent Klahr
- Max Schiel

Aktueller Stand

- Wir haben uns diese Woche als Team getroffen und gemeinsam am Projekt gearbeitet.
- Momentan beschäftigen wir uns mit dem Arduino ESP32 und den dazugehörigen technischen Komponenten.
- Wir versuchen gemeinsam, die einzelnen Bauteile zu verstehen und herauszufinden, wie wir sie für unseren Smart Room nutzen können.
- Die benötigte Software für den ESP32 haben wir bereits installiert.
- Aktuell haben wir noch Schwierigkeiten, alle technischen Abläufe nachzuvollziehen. Deshalb arbeiten wir uns Schritt für Schritt ein.

Stand App:

- Die App für den Smart Room ist bereits fertig entwickelt.
- Da das Smart-Room-System noch nicht fertig aufgebaut ist, können wir die App noch nicht vollständig testen.
- Sobald einige Komponenten funktionieren, wollen wir mit den ersten Tests der App zusammen mit der Hardware beginnen.

Aufgabenverteilung

- Eine feste Aufgabenverteilung gibt es momentan noch nicht.
- Zunächst möchten wir herausfinden, welcher Bereich den einzelnen Teammitgliedern am besten liegt und wer welche Aufgaben übernehmen möchte.
- Danach werden wir die Aufgaben im Team verteilen.

Aktuelle Herausforderungen

- Unsere größte Herausforderung ist momentan, die technischen Komponenten und ihre Funktionsweise richtig zu verstehen.
- Einige Zusammenhänge sind für uns noch nicht vollständig nachvollziehbar, weshalb wir die Komponenten Schritt für Schritt untersuchen und testen.

Nächste Schritte

- In den kommenden Wochen wollen wir uns mehrmals pro Woche treffen, um intensiver am Projekt zu arbeiten.
- Wir wollen den ESP32 und die einzelnen Komponenten besser verstehen und erste Teile des Smart Rooms umsetzen.
- Danach wollen wir die Aufgaben im Team verteilen und die einzelnen Komponenten miteinander verbinden.
- Sobald erste Teile des Systems funktionieren, beginnen wir mit dem Testen der App.